

MEMBER I HSB



HSB – där möjligheterna bor

# Aktuell information!

## *För boende i hiss-husen i HSB brf Fagrabäck*

Det har varit många stopp och stillestånd på hissarna i föreningen, detta orsakar stora kostnader på service och reparation. Därav har styrelsen upphandlat nya hissars.

Med början den 11 september kommer detta projekt påbörjas och sedan pågå i drygt ett år. Arbetet startar med dem hissars vi har flest störningar med.

Första trapphuset och hiss blir 52G. Där startar arbetet den 11 september och planeras vara klart den 20 oktober. Under denna tid kommer det inte att finnas möjlighet att använda sig av hissens. Arbetstider för entreprenören är måndag till lördag 7:00 - 19:00 inga bullrande moment under kvällar och helger.

Ljudet sprider sig i våra fastigheter så det kan upplevas störande även i andra trappuppgångar under arbetets gång.

Det tar två veckor att riva ut befintlig hiss. Därefter två veckor för montage av nytt. En vecka för driftsättning samt sista veckan för plåtarbete och besiktning. Se planering på andra sidan.

Växjö kommun samt räddningstjänst informeras av HSB. Har du hemtjänst informera dem om detta arbete.

Därefter är det 52D som står på tur påbörjas 9 oktober och skall vara klart den 17 november.

Därefter kommer nästa trapphus att påbörjas i mitten av januari. Man avvaktar för att det inte ska vara arbete på gång under Jul och nyår.

Men en mer detaljerad tidplan kommer ut när de första 2 trapphusen är färdigställda.

Planerad turordning för projektet:

52G / 52D / 52E / 52F - 68C / 68B / 68 A - 62C / 62D / 62E / 62F


Vi kommer att bjuda in till informationsmöte efterhand som projektet kommer till Ert trapphus.

Styrelsen gm.

Mikael Edvinsson tel.nr 0702- 88 77 92

Ingrid Holmberg Persson tel.nr 0708 -10 26 28

# Österleden 52G hissinstallationen 2023



# Österleden 52D hissinstallationen 2023

